Implementasi Metode Person In Charge (PIC) dan Monitoring Analisis Kurva– S untuk Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Kabel Laut 150 KV Landing Point Batulicin Kalimantan Selatan by citra, mikky noperina & Dhamiri, Dhami Johar
Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah 
Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2020, P-ISSN 1979-0783, E-ISSN 2655-5042 
https://doi.org/10.33322/energi.v12i1.961 
Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah | 1 
Implementasi Metode Person In Charge (PIC) dan Monitoring Analisis 
Kurva–S untuk Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan 
Kabel Laut 150 KV Landing Point Batulicin Kalimantan Selatan 
 
Mikky Noperina Citra1; Dhami Johar Dhamiri2 
 




Achievement of the performance of the 2017 contract target of PT PLN (Persero) Central 
Kalimantan UIP, namely 54 contracted procurement packages and in 2018 there were 57 
procurement targets with a temporary budget ceiling of Rp. 1,501,933,269,600.00. So as to achieve 
the 2018 contracted procurement target it will have an impact on the achievement of the 2019 
Commercial Operation Date (COD) efforts needed to accelerate the implementation of goods and 
services. One of the basic know ledge (common knowledge) for acceleration in a knowledge 
management construction starts from adding three elements, including: labor, equipment, and 
overtime / overtime. 
After a Root Cause Problem Solver (RCPS) and priority scale selection process are carried out, two 
priority Problem Solving results have never been implemented as an effort to accelerate 
implementation, namely Parallel Work with Person In Charge (PIC) Method and Monitoring of 
Procurement Implementation Schedules with S-Curve Analysis. 
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ABSTRAK 
Pencapaian kinerja target pengadaan terkontrak 2017 PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian 
Tengah yaitu 54 paket pengadaan terkontrak dan pada tahun 2018 terdapat target pengadaan 57 
paket dengan pagu anggaran sementara Rp. 1.501.933.269.600,00. Sehingga untuk mencapai target 
pengadaan terkontrak 2018 akan berdampak pada pencapaian Commercial Operation Date (COD) 
tahun 2019 dibutuhkan upaya – upaya percepatan pelaksanaan barang dan jasa. Salah satu 
pengetahuan mendasar (common knowledge) untuk percepatan dalam sebuah manajemen 
pengetahuan konstruksi dimulai dari menambah tiga unsur, antara lain: tenaga kerja, peralatan, 
dan overtime / lembur. 
Setelah dilakukan Root Cause Problem Solver (RCPS) dan proses pemilihan skala prioritas, maka 
dihasilkan dua Problem Solving proritas yang belum pernah dilaksanakan sebagai upaya 
percepatan pelaksanaan yaitu Kerja Paralel dengan Metode Person InCharge (PIC) dan Monitoring 
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan dengan Analisis Kurva-S. 
 
Kata kunci: Terkontrak, Person InCharge (PIC), Paket, IDR (Rupiah)
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1. PENDAHULUAN 
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
BUMN Nomor PER-15/MBU/2012, memberikan amanat bahwa BUMN sebagai badan usaha perlu 
melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak 
kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta 
akuntabel. 
Implementasi profesionalisme pengadaan di PT PLN (Persero) sudah dilakukan dengan 
membuat organisasi pengadaan profesional dan meninggalkan pengadaan sebagai aspek 
administrasi, pekerjaan sampingan, dan bersifat temporer kepanitiaan, serta tetap menjaga prinsip 
tata kelola, seperti pembagian tugas dan wewenang. 
Pada semester I pencapaian target terkontrak dicapai dengan komposisi tim satu orang pejabat 
pelaksana barang dan jasa dan dua orang pelaksanaan proyek - proyek pembangkit dan pada semester 
II terdapat penambahan satu orang pegawai baru. Jumlah sumber daya manusia yang ada untuk 
mencapai target pengadaan terkontrak 2018 masih terbatas dibandingkan dengan PLN UIP pada 
umumnya. Sehingga untuk mencapai target pengadaan terkontrak 2018 akan berdampak pada 
pencapaian Commercial Operation Date (COD) 2019 maka dibutuhkan upaya – upaya percepatan 
pengadaan barang dan jasa. 
PIC singkatan dari Person in Charge. Dapat diartikan, yaitu seseorang yang bertanggung jawab 
dalam menangani tugas tertentu di dalam kantor. PIC diberikan oleh atasan, seperti manajer atau 
kepala divisi untuk bawahannya yang dianggap berkompeten dalam menangani tugas tersebut. Tugas 
yang dimaksud sifatnya bisa jangka panjang atau jangka pendek. Dalam waktu tertentu, orang yang 
diberikan tanggung jawab di PIC harus melaporkan kepada atasannya terkait perkembangan tugas 
yang diembannya. 
Dari pemasalahantentang pengadaan barang di PT.PLN maka penulis bermaksud mengadakan 
penilitian tentang penerapan metode Person In Charge (PIC) dan kurva S dengan judul penelitian 
Implementasi metode Person In Charge (PIC) dan monitoring analisis kurva – s untuk percepatan 
pengadaan barang dan jasa pembangunan kabel laut 150 KV landing point batulicin, kalimantan 
selatan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Dalam  penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data yang didapatkan 
dilapangan akan diolah dan digunakan untuk dianalisa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir 
bagaimana metode person in charge (PIC) Dan monitoring kurva –s dapat mempercepat pengadaan 
barang dan jasa pembangunan kabel laut 150 KV landing point batu licin, Kalimantan selatan. 
Pekerjaan pembangunan kabel laut 150 kV landing point Batu licin – landing point Pulau Laut 
merupakan pekerjaan penyaluran daya listrik melalui 2 (dua) jalur kabel bawah laut 150 kV 
sepanjang kurang lebih 4 km dari Batu licin ke Pulau Laut. Lokasi pekerjaan ini terletak di Provinsi 
Kalimantan Selatan seperti tampak pada gambar 2.1. List posisi jalur kabel laut 150 kV yang 
direncanakan seperti tampak pada tabel 1 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 
129 tahun 2016. Kedalaman seabed (dasar laut) jalur kabel laut rata-rata kurang dari 15 m, maka 
seluruh kabel laut ditanam dikedalaman parit 1-2 meter. Ruang lingkup pekerjaan meliputi 
pengadaan material utama, pekerjaan persiapan, pekerjaan instalasi, as built drawing, pemasukan 
jalur kabel pada peta international, garansi dan pemeliharaan. 
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Gambar 1. Lokasi Pekerjaan. 
 



















TP11 3o29'3.23"S 116o1'0.87"E 6 Lumpur Parit 2 m 
TP12 3o29'21.49"S 116o1'22.27"
E 
17 Pasir Parit 1 m 
TP13 3o30'1.02"S 116o2'19.07"
E 

























TP11 3o28'29.85"S 116o1'3.66"E 6 Lumpur Parit 2 m 
TP12 3o29'26.78"S 116o1'37.82"
E 
17 Pasir Parit 1 m 
TP13 3o29'58.32"S 116o2'20.21"
E 
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3. PEMBAHASAN DAN HASIL 
3.1. Pemilihan Metode Pemecahan Masalah 
Analisis kebutuhan dalam pendekatan masalah “Target Pengadaan Terkontrak 2017 PLN UIP 
Kalbagteng (Kalimantan Bagian Tengah) yang tidak tercapai” dapat dicari penyebab dan akar 
permasalahan dengan metode Root Cause Problem Solving (RCPS), yaitu dengan menggunakan 
pertanyaan Why beberapa tingkat sehingga dapat dilakukan identifikasi alternatif - alternatif solusi 
perbaikan maupun memilih solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode ini 
digunakan untuk mengenali masalah atau ketidak sesuaian sehingga diperoleh akar penyebab dari 
suatu masalah. Metode ini digunakan untuk memperbaiki atau menghilangkan masalah, dan 
mencegah agar tidak terjadi lagi.sebagai berikut: 
Gambar 2. Flowchart Analisis RCPS 
 
3.2. Perancangan Penelitian 
Perancangan penelitian dimulai dari Implementasi Analisis permasalahan dengan mencari 
akar-akar dari permasalahan beberapa tahap dan dilanjut dengan mencari problem solving sesuai 
Analisis RCPS pada gambar dibawah ini yaitu:  
Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah 
Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2020, P-ISSN 1979-0783, E-ISSN 2655-5042 
https://doi.org/10.33322/energi.v12i1.961 
Energi dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah | 5 
Gambar 3. Analisis RCPS Permasalahan Percepatan Pencapaian Target Pengadaan Terkontrak 2018 
 
3.3. Person In Charge (PIC) 
Pendekatan penyelesaian masalah adalah melalui langkah-langkah analitis. Metode PIC 
(Person In Charge) atau Penanggung Jawab artinya menyerahkan seluruh proses pelaksanaan 
pengadaan barang & jasa secara penuh kepada PIC terpilih tersebut. Hal ini berbeda sekali dari proses 
pelaksanaan pengadaan barang & jasa konvensional yang mana setiap tahap dikerjakan seluruh 
anggota tim dengan menugaskan satu orang melaksanakan administrasi. Berikut ini gambar dibawah 
ini merupakan Deskripsi Tugas PIC dalam setiap menangani proses pelaksanaan Pengadaan Barang 
& Jasa.
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MetodeKonvensional 
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Gambar 4. DeskripsiTugas PIC Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa 
 
3.4. Analisis Manajemen Resiko 
 
Tabel 2. Perbandingan dengan Percepatan Metode PIC terhadap Percepatan Metode Konvensional 
No TahapPelaksanaanPengadaan B/J Metodekonvensional Metode PIC 
1. Undangan&Pengambilan RKS 7 7 
2. Aanwijzing & Site Visit 5 3 
3. 
Pemasukan & Pembukaan Penawaran 
Sampul 1 
18 18 
4. EvaluasiPenawaranSampul 1 4 5 
5. PembukaanPenawaranSampul 2 1 1 
6. PembukaanPenawaranSampul 2 4 4 
7. Klarifikasi&Negosiasi 4 1 
8. PenetapanPemenang 1 1 
9. Masasanggah 3 3 
10. Jawabansanggah 2 2 
11. MasaSanggah Banding (Bilaada) 0 0 
12. JawabanSanggah (Bila Ada) 0 0 
13. PenunjukanPemenang 1 1 
14. CDA 4 1 
15. PenandatangananPerjanjian 1 1 
Total 55 48 
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Gambar 5. Root Cause Analysis denganmetode Fishbone untuk Assessment Management Risiko 
 
Hasil Pelaksanaan Program Terbaru Percepatan Proses Pengadaan Barang dan jasa dengan 
metode PIC dibandingkan dengan percepatan dengan metode konvensional dapat langsung dirasakan 
perubahannya. Berikut tabel dibawah ini durasi waktu (dalam hari) yang dibutuhkan pelaksanaan 
pengadaan dengan percepatan metode konvensional dan percepatan dengan metode PIC (asumsi: 4 
paket pelelangan terbatas, dari jenis pekerjaan dan DPT yang berbeda, setiap paket ada 4 calon 
penyedia barang dan jasa yang mendaftar). 
Dari seluruh target penyelesaian sisa target pengadaan konstruksi terkontrak 2017 sudah ada 













































Kesalahan PIC / Konsultan (Human Error) Pengadaan / PelelanganGagal 
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Tabel 3. Pencapaian Parsial Pengadaan Terkontrak 1 April 2018 terhadap 2017 





Semester 1 – 2017 
1 
PekerjaanjasaiventarisasidandentifikasikepemilikandanPenyu 
sunanpetaobjektanahdibawahruangbebas / right of 





Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian Ganti Rugi Tanah untuk 






Pekerjaan Pembangunan 4 LINE BAY, 2 TRAFO BAY DAN 
1 BUS COUPLER 










Total Pengadaan Terkontrak 1 Januari – 1 April 2017 
 
83,836,559,000 





SUTT Kalimantan Selatan  
 
1 
Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan, Penyusunan Peta 
Objek Tanah, Bangunan dan Tanaman di bawah ROW di 










Gardu Induk Kalimantan Selatan  
SUTT Kalimantan Tengah  
3 
Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan, Penyusunan Peta 
Objek Tanah, Bangunan dan Tanaman di bawah ROW di 





Gardu Induk Kalimantan Tengah  
Pembangkit  
Rutin & Umum & Tambahan 
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Pada gambar dibawah ini merupakan contoh monitoring terhadap Analisis Kurva-S Pengadaan 
Kabel Laut, terlihat adanya deviasi antara rencana (plan) dengan actual yang menggambarkan adanya 
potensi keterlambatan, sehingga bisa dilakukan tindak lanjut untuk mencegah keterlambatan 
pengadaan terkontrak. 
 
Tabel 4. Contoh Monitoring AnalisisKurva-S Plan v Aktual 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. KESIMPULAN 
Hasil Program Terobosan berupa Percepatan Pengadaan dengan metode PIC dan monitoring 
analisis kurva – S memberikan hasil dan dampak parsial (periode 1 januari – 1 april 2018 terhadap 1 
januari -1 april 2017), sebagai berikut: 
 





Metode PIC (2018) 
Jumlah hari 55 hari 48 hari 
Paket terkontrak 
(1 januari – 1 april) 
4 paket 5 paket 
Nilai Terkontrak 
(1 januari - 1 april) 
IDR 83.836.559.000.00 IDR 21.446.497.765.00 
Saving dan gain IDR 0,00 IDR 21.446.497.765.00 
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4.2. SARAN 
Rekomendasi untuk Penerapan Program Terobosan berupa Percepatan Pelaksanaan 
Pengadaan dengan Metode PIC dan Monitoring Analisis Kurva-S , perlu memperhatikan hal- hal 
sebagai berikut: 
1. Diusulkan dibuat Keputusan General Manager untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan 
dengan Metode PIC dan Pedoman Tata Cara Pemilihan PIC Pelaksanaan Pengadaan B/J. 
2. Mengadakan COC rutin mengenai PLN Berintegritas, pentingnya menjaga integritas, dan 




Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. PLN (persero) UIP KALBAGTENG yang telah 
memberi dukungan yang membantu pelaksanaan penelitian dan atau penulisan artikel.  
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